

ПРОЕКТОПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 г.

за изпълнение на Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г., приета с Решение №562/14.09.2017 г.

Е. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ПО 3-ТЕ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ (ИД) НА СТРАТЕГИЯТА

По ИД 1: "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради и обекти общинска собственост"

Планирани действия/мерки за 2018 г.	Планиран брой адаптирани обекти/свържени/транспорти средства	Степ. на готовност (склоп. договор за БФП; одобрен инвестиц.проект; др.)	Прогнозна стойност на финансовия ресурс за мярката (за проекти по ОП - стойност на договора за БФП	Източник на финансиране (бюджет на СО; опер програма /схема/процедура за БФП; др.)	Отговорна структура (направлени е на СО; дирекция; отдел)	Етапи на изпълнение на мярката до края на 2018 г. (стъпки, планирани действия)	Документ. отчитане на мярката (заповед. договор; протокол; фактура; доклад; отчет
1. Мерки за достъпност, които не бъдат изпълнени в обекти и сгради общинска собственост през 2018 г.							
1.1. Планирани мерки за осигуряване на достъпност в общински спортни обекти до края на 2018 г.							
1.2. Общински обекти и сгради, свързани с културния живот на столицата							
Забележка: От направление "Култура, образование, спорт и преценки на зависимости" са подадени 5 обекта, които не са заложени в капиталовата програма и нямат осигурено проектно финансиране, поради което не могат да бъдат включени в Плана за действие за 2018 г.:							
1. Сграда на ул. "Сердика" № 1; 2. Мавзолей-гробница "Княз Ал. I Батенберг"; 3. Подлез "Източна порта на Сердика"; 4. Вазилка "Св. София"; 5. Сградата на Столична библиотека на пл. "Славейков". Всички обекти са недвижими културни ценности.							
Категорично "Зелена система, екология и земеползване" (НП ЗСЕЗ) - Планирани мерки за достъпност в паркове, в т.ч.:							
Западен парк (в т.ч.: изграждане на рампи и достъпна среда)	1 бр.	Разрешение за строеж (в рамките на проект за БФП по ОПРР)	10 300 000 лв.	ОПРР и Бюджет на СО	НП ЗСЕЗ: Дирекция "Зелена система"	Цялостно изграждане	Договор за изпълнение
Парк „Въргопо“ (в т.ч.: асансьор)	1 бр.	Готов инвестиционен проект	500 000 лв.	Бюджет на СО	НП ЗСЕЗ: Дирекция "Зелена система"	Цялостно изграждане	Договор за изпълнение

Прек „Вл. Замнов“ (в т.ч. рампа; ивници татилна настилка и двосн парапет при стълбищата и рампата; междинен двосн парапет на стълбищни рампа; автоматизирана тоалетна с 2 кабинки. 1 от които за ХУ; настилка, паркова мебел и детски съоръжения за ДУ)	1 бр.	Готов инвестиционен проект (в рамките на проект за БФП по ОПРР)	2 000 000 лв.	ОПРР и Бюджет на СО	НП ЗСФЗ; Дирекция „Зелена система“	Цялостно изграждане	Договор за изпълнение
Прек „Възраждане“							
1.3. Обществени сгради общинска собственост, сгради на общинската администрация (вкл.: „административни сгради“)							
Няколкодневна „Общинска администрация“ (НПОА)							
Заклучване на гъсенични стълбищни панденици за достъпност до сгради на общинската администрация - ул. „Московска“ №41; ул. „11 Август“ №4; ул. „Георги Бенковски“ №12	3 бр.	Обектите и мерките за достъпност са подадени и включени в образеца за планирани обществени поръчки на ДУАСФ	18 000 лв. без ДДС	Бюджет на СО	НПОА; ДУАСФ	Обществена поръчка	Документация от обществена поръчка; ППП
Понтаж на стълбищен платформен панденик на входа на сграда на ул. Владисла №17	1 бр.	Обектите и мерките за достъпност са подадени и включени в образеца за планирани обществени поръчки на ДУАСФ	8 000 лв. без ДДС	Бюджет на СО	НПОА; ДУАСФ	В режим на стажна собственост - Провеждане на общо събрание; Решенията на ОС	Протокол на ОС
1.4. Общински училища и детски градини (обекти от образователна инфраструктура)							
Бюджетно „ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО“							
Дирекция ЖОСТЕЕ							
Забележка: Инвестиционните проекти за пипираните обекти са одобрени и отговарят на действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба №4 от 2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддръжане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за ХУ							

<p>ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ДГ): 1. Нова ДГ за 10 групи, ж.к. "Младост 4", район "Младост"; 2. Нова сграда за 4 групи за ДГ №160, кт. Драгалевци, район "Витоша"; 3. ДГ №134, район "Красно село" - разширение за 2 групи и физкултурен салон; енергийна ефективност на съществуваща сграда и ремонт на шадно-просъдачество</p>	<p>3 бр.</p>	<p>текущи, одобрен инвестиционен проект, РС</p>	<p>прогнозна стойност за 2018 г.: 2 000 000 лв.</p>	<p>Бюджет на СО</p>	<p>НПИС; ДЖОСТЕЕ; РА;</p>	<p>Въвеждане в експлоатация през 2018 г.</p>	<p>Издаване на УВЕ/Разрешени е за ползване</p>
<p>УЧИЛИЩА: 1. Разширение - пристройка и надстройка на сградата на 1 АЕГ и 112 ОУ "Стоян Зимов", район "Оборище" - етап I "А"; 2. Довършване на блок "Г" и блок "Д" - физкултурен салон към 149 СУ "Иван Хаджийски", район "Овча купел"</p>	<p>2 бр.</p>	<p>текущи, одобрен инвестиционен проект, РС</p>	<p>прогнозна стойност за 2018 г.: 2 400 000 лв.</p>	<p>Бюджет на СО</p>	<p>НПИС; ДЖОСТЕЕ; РА;</p>	<p>Въвеждане в експлоатация през 2018 г.</p>	<p>Издаване на УВЕ/Разрешени е за ползване</p>
<p>Дирекция ЕИИ Инвестиционните проекти за нивирани обекти са одобрени и отговарят на действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба №4 от 2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддръжка на строежите в съответствие с изискванията за досъщия среда за населението, вкл. за ХУ</p>							
<p>Забележки: Подадени са още 26 обекта (училища и детски градини), за които се очаква проектно финансиране по ОПРР, т.е. няма сключен административен договор за БФП, поради което същите не са включени в Плана за действие за 2018 г.</p>							
<p>Проект "Ремонт и обновяване на професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Гавлов“, район Илинден"</p>	<p>1 бр.</p>	<p>Сключен договор за БФП №РД-302-37-45/14.03.2017 г. по ОПРР 2014-2020 г. и е дадено съгласие за осигуряване на собствен принос с Решение №49/09.02.2017 г. на Столичния общински съвет, като по този начин е осигурено неговото финансово обезпечаване</p>	<p>1 611 210 лв.</p>	<p>ОПРР и Бюджет на СО</p>	<p>НПИС; Дирекция "ЕГПТ"</p>	<p>Реализацията на основните дейности по проекта ще започне след сключване на договор с изпълнители по реда на ЗОП, като крайния срок за изпълнението им е 14.11.2018 г.</p>	<p>Сключване на договори</p>